

# **SUMÁRIO**

- 1. Introdução
- 2. Justificativa
- 3. Objetivo
- 4. Escopo
- 5. Requisitos
- 6. Premissas
- 7. Restrições
- 8. Stakeholders
- 9. Riscos
- 10. Cronograma
- 11. Patrocinador do Projeto
- 12. Detalhamento de Custos
- 13. Aprovação

# TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

**Projeto:** Plataforma Impulso ONG - Sistema de Gestão para ONGs (MVP)

Cliente: Trabalho de Graduação - Fatec Franca

**Data de Início:** 07/10/2025

**Data Prevista de Término:** 06/12/2025

**Gerente do Projeto:** Breno Otávio Lemes Diamantino

Versão do Documento: 1.0

# 1. Justificativa do Projeto

Muitas Organizações Não Governamentais (ONGs) de pequeno e médio porte enfrentam desafios na gestão de suas atividades diárias, utilizando métodos manuais ou planilhas descentralizadas. A falta de uma ferramenta centralizada e acessível dificulta o acompanhamento de tarefas, a gestão de membros e o controle financeiro básico, consumindo tempo que poderia ser dedicado à causa principal da organização. A "Plataforma Impulso ONG" surge para solucionar essa dor, oferecendo uma ferramenta tecnológica que potencializa o impacto positivo dessas instituições na sociedade.

## 2. Objetivo do Projeto

Desenvolver e implantar a versão MVP (Produto Mínimo Viável) da "Plataforma Impulso ONG", uma solução web privada e simplificada para a gestão interna de ONGs, focada em usabilidade e nas funcionalidades essenciais de gerenciamento de membros, tarefas e finanças, alinhada aos objetivos da disciplina de Engenharia de Software III.

## 3. Escopo do Projeto

## Inclusões:

#### Módulo de Cadastro e Usuários:

- Cadastro da ONG pelo Administrador (utilizando CNPJ).
- o Cadastro de Membros (funcionários/voluntários) via link de convite (utilizando CPF).
- Dois níveis de permissão: Administrador (controle total) e Membro.

## Módulo de Tarefas:

- Quadro de tarefas centralizado no estilo Kanban com as colunas "A Fazer", "Em Andamento"
   e "Concluído".
- Criação de tarefas com título e descrição.
- Atribuição de tarefas a membros específicos.

#### Módulo Financeiro:

- Tela única para registro simplificado de "Entradas" e "Saídas" financeiras.
- Exibição de um saldo total atualizado automaticamente.

#### Exclusões:

- Página pública ou portal de visibilidade para as ONGs.
- Módulo de captação de doações online.
- Relatórios financeiros complexos ou exportáveis.
- Integração com sistemas de terceiros.
- Aplicativo mobile.
- Funcionalidades de calendário, chat ou parcerias.

## 4. Requisitos do Projeto

- Funcionais: Conforme detalhado no documento de elicitação de requisitos (PR\_RQ.txt).
- Não Funcionais:
  - o **Usabilidade:** Interface limpa, objetiva e intuitiva, que não exija treinamento prévio.
  - Segurança: Acesso protegido por login e senha (criptografada). Toda a comunicação com o servidor deve utilizar o protocolo HTTPS.
  - Desempenho: Sistema leve e com tempo de carregamento rápido para as telas de tarefas e finanças.
  - o **Compatibilidade:** Design responsivo para garantir o funcionamento adequado em navegadores de desktops e dispositivos móveis.

#### 5. Premissas

- A equipe de desenvolvimento possui o conhecimento técnico necessário ou a capacidade de adquiri-lo durante o projeto.
- As ferramentas de desenvolvimento (IDEs, SGBD, etc.) serão de código aberto e gratuitas.
- O professor orientador estará disponível para fornecer feedback e direcionamento ao longo do semestre.

## 6. Restrições

- **Prazo:** O projeto deve ser concluído e apresentado até o final do semestre letivo, conforme cronograma da disciplina.
- **Orçamento**: Orçamento nulo. O projeto será desenvolvido utilizando exclusivamente ferramentas e tecnologias gratuitas.
- Equipe: A equipe é fixa e composta pelos dois autores do projeto.

# 7. Stakeholders

NOME	PAPEL	CONTATO (Exemplo)
Breno Otávio Lemes Diamantino	Autor / Gerente de Projeto	breno.diamantino@email.com
Pedro Henrique Sousa Cintra	Autor / Desenvolvedor	pedro.cintra@email.com
Alessandro Fukuta	Professor / Orientador	alessandro.fukuta@fatec.sp.gov.br
Potenciais ONGs	Usuários Finais / Grupo de Interesse	N/A

# 8. Riscos Identificados

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PLANO DE MITIGAÇÃO
Dificuldades técnicas com a tecnologia escolhida	Média	Alto	Realizar provas de conceito (PoCs) no início do projeto; buscar apoio do orientador.
Aumento do escopo durante o desenvolvimento	Alta	Alto	Seguir rigorosamente o escopo definido neste TAP; novas ideias serão documentadas para versões futuras.
Atraso no cronograma por má gestão do tempo	Alta	Médio	Realizar reuniões semanais de acompanhamento de progresso e redefinir prioridades se necessário.

# 9. Cronograma Resumido

FASE	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
Planejamento e Documentação Inicial (TAP)	07/10/2025	13/10/2025	Breno Diamantino
Design de Arquitetura e Banco de Dados	14/10/2025	20/10/2025	Pedro Cintra
Desenvolvimento do Módulo de Usuários	21/10/2025	03/11/2025	Equipe de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Módulo de Tarefas	04/11/2025	17/11/2025	Equipe de Desenvolvimento
Desenvolvimento do Módulo Financeiro	18/11/2025	24/11/2025	Equipe de Desenvolvimento
Testes Integrados e Ajustes Finais	25/11/2025	01/12/2025	Equipe de Desenvolvimento
Preparação da Documentação e Apresentação	02/12/2025	06/12/2025	Breno Diamantino, Pedro Cintra

# 10. Patrocinador do Projeto

Nome: Alessandro Fukuta

Cargo: Professor Orientador

Aprovar o escopo e o cronograma do projeto.
 Fornecer orientação técnica e
 Responsabilidades: metodológica.
 Acompanhar os marcos principais.
 Avaliar e validar a entrega final do projeto.

## 11. Detalhamento de Custos

O orçamento para o desenvolvimento do projeto é nulo, uma vez que se trata de um trabalho acadêmico que utilizará recursos humanos próprios e ferramentas gratuitas.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
RECURSOS HUMANOS	Horas de desenvolvimento dos alunos	R\$ 0,00
SOFTWARE	IDEs, SGBD e frameworks de código aberto	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA	Hospedagem em ambiente local ou em plano gratuito de nuvem	R\$ 0,00
TOTAL GERAL		R\$ 0,00

# 12. Aprovação do Projeto

DECLARAMOS QUE LEMOS E ESTAMOS DE ACORDO COM OS TERMOS DESTE DOCUMENTO.

FRANCA-SP, 07 DE OUTUBRO DE 2025.

BRENO OTÁVIO LEMES DIAMANTINO AUTOR / GERENTE DE PROJETO
PEDRO HENRIQUE SOUSA CINTRA AUTOR / DESENVOLVEDOR
ALESSANDRO FUKUTA PROFESSOR ORIENTADOR